Paskaidrojuma raksts
I.Ievads
Būvdarbu organizēšanas projekts objektam “Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija (projekts 4)“ Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā izstrādāts atbilstoši SIA „Diānas Zalānes projekta birojs”  projekta   AR, BK,  citām projekta daļām , Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Projektā paredzēts : 

* arhitektūra- skatīt AR sadaļas paskaidrojuma rakstā un AR tehniskā projekta darba zīmējumos.

* konstruktīvie risinājumi- skatīt AR un BK  sadaļas paskaidrojuma rakstos un BK sadaļas darba zīmējumos.

*inženiertehniskie risinājumi – skatīt ŪK;AVK;EL;UAS;VS sadaļas paskaidrojuma rakstus un projektu darba zīmējumus. Ēkas inženierapgādes sistēmas paredzēts  pieslēgt esošiem inženiertīkliem.

Būvdarbu darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: LBN 310 – 05 prasībām „Darbu veikšanas projekts”; 1997.gada 1.aprīļa „Vispārīgie būvnoteikumi” Nr.112, 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.162 un 2001.gada 14.augusta noteikumi Nr.370 (grozījumi MK 01.04.1997. noteikumos Nr.112, 21 pielikums). Darbu organizēšanas projekta (DOP) izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās celtniecības normas, LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” 

Izstrādātais tehniskais projekts un būvdarbu organizēšanas daļa ir pamats, lai būvorganizācija izstrādātu, saskaņā ar LBN 310–05 prasībām “Būvdarbu veikšanas projektu’. 
Celtniecības darbu DOP projekts izstrādāts, lai:

1) Būves celtniecības darbu laikā, nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti;

2) Ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus;

3) Nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi;
4) Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.
Izstrādājot “Būvdarbu veikšanas projektu” stingri jāievēro Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr. 112 (Grozīj. MK 02.05.2000. not.nr.162, 11.12.2001. not.nr.506, 01.04.2003. not.nr.140, 03.10.2003. not.nr.547, 20.04.2004. not.nr.321, 26.06.2007. not.nr.420, 07.04.2009. not.nr.299;12.01.2010.not.Nr.20) Vispārīgie būvnoteikumi. Darba veikšanas projektu saskaņot ar autoru un Pasūtītāju.

Ieteicams izmantot gatavas mūrjavas un citus materiālus. Materiālu piegādi objektā nodrošināt saskaņā ar būvfirmu izstrādāto darbu veikšanas grafiku, materiālu uzglabāšana objektā (pagalmā) visai būvniecībai nav paredzēta. Katram būvprojekta būvprocesam jāizstrādā būvdarbu veikšanas shēmas, ņemot vērā tehnoloģiski nepieciešamo būvobjektu aprīkojumu un atsevišķu darbu veikšanas secību  un transporta plūsmu organizācijai būvlaukumā.
Būvdarbu laikā jāievēro sekojoši būvnormatīvu un noteikumu prasības:
· Vispārīgie būvnoteikumi 2004. 20. aprīļa noteikumi nr. 321.;

· LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

· LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”;

· LVS EN 206-1:2000 “Betons. 1.daļa: Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;

· LVS ENV 13670-1 “Betona konstrukciju izgatavošana. 1.daļa. Vispārēji noteikumi”.

· Veicot būvdarbus stingri ievērot „Darba aizsardzības likums” („LV”,105 (2492), 06.07.2001.) (spēkā stājas 01.01.2002.), ar grozījumiem: likums („LV”,175 (2940), 11.12.2003.) (spēkā stājas 25.12.2003.), likums („LV”,208 (3156), 28.12.2004.) (spēkā stājas 01.01.2005.), likums („LV”,59 (4251), 14.04.2010.) (spēkā stājas 28.04.2010.).
· Veicot būvdarbus stingri ievērot MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” („LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stājas spēkā 01.03.2003.) ar grozījumiem: MK noteikumi Nr.48 („LV”, 18 (3802), 01.02.2008.) (stājas spēkā 02.02.2008.).
· MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” („LV”, 28 (2976), 20.02.2004.) (stājas spēkā 21.02.2004.) ar grozījumiem: MK noteikumi Nr.60 („LV”, 22 (3806), 08.02.2008.) (stājas spēkā 09.02.2008.); MK noteikumi Nr.422 („LV”, 92 (3876), 13.06.2008.) (stājas spēkā 14.06.2008.) redakcija: 01.01.2009.
2.  Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām.
II. Darba aizsardzības plāns 
1. Pirms būvatļaujas saņemšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai persona ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licenzētā mācību iestādē, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”,( spēkā ar 24.08.2002.), (MK) noteikumi Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām” (spēkā ar 10.11.2000.).

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” („LV”, 161 (3737), 05.10.2007 (spēkā no 06.10.2007.), MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 01.03.2003.) un MK not. Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 21.02.2004.).

3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus.

4. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti).

5. Būvlaukumā, atbilstoši izstrādātajam ģenerālplānam vai būvlaukuma shēmai, tiek izvietotas/ uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces, evakuācijas ceļi, ievērojot MK not. Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” minimālās prasības (pulvera ugunsdzēšamie aparāti (pārnēsājamie) jaunbūvēs uz 800 m2 3*4 kg., vai 2*6 kg.). Sevišķu uzmanību pievērst ugunsdrošības prasībām metināšanas darbiem, veicot visus pasākumus ugunsdrošības ievērošanai ( nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem, smilti, metinātāju instruktāžu u. c.)
6. Būvdarbu vadītājs kontrolē individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu, atbilstoši MK not. Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām (spēkā ar 24.08.2002.).

7. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK not. Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām (spēkā no 08.02.2003.).

8. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar MK not. Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. 

Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

9. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK not. Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) prasībām. 
10.  Par montāžas zonu sauc telpu, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot un nostiprinot konstrukcijas vai nojaucamos elementus. Konstrukciju pārvietojot ar celtni, bīstamās zonas robežas nosaka horizontālais attālums no kravas iespējamās krišanas vietas. Bīstamās zonas brīdinājuma zīmes novietotas uz pagaidu ierīkotā nožogojuma, ne retāk kā 5 m. 


Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem. 
11. Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus u.c.

12.  Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos: MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 „ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbu”, kā ari MK 1997.gada 1. apriļa noteikumi Nr. 112(grozījumi MK 02.05.2000. noteikumi Nr.162, 11.12.2001. noteikumi Nr.506, 01.04.2003. noteikumi Nr.547, 20.04.2004. noteikumi Nr.321, 26.06.2007. noteikumi Nr.420, 07.04.2009. noteikumi Nr.299, 12.01.2010. noteikumi Nr.20).Vispārīgie būvnoteikumi. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām, LR „Darba aizsardzības likumam”, MK noteikumi Nr.379 „ Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, MK noteikumi Nr.82 „ Ugunsdrošības noteikumi”.

13. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.

14. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt būvdarbu organizēšanas plānā, lapa DOP-2.

15. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā.

16. Būvuzņēmējam jāizstrādā darba aizsardzības pasākuma plāns. Rekomendējamie darba aizsardzības pasākumi:
Organizatoriskie pasākumi
1. Nodrošināt darbu vadītāju ar:

* nepieciešamo dokumentāciju, teritorijas plānu un pievadceļiem;

* būvobjekta tehniskiem rasējumiem;

2.Sagatavot pavēles par atbildīgo personu, kas tiks iecelta un atbildēs par darba drošību, ugunsdrošību un elektrodrošību. Kopiju nodot Būvuzņēmējam.

3.Sagatavot darba drošības žurnālu un veikt instruktāžu darba vietā ar atzīmi žurnālā:

· par Objektā nojaucamās ēkas daļas un ar visām nojaukšanas darbos nodarbinātām personām.

Veikt drošības pasākumus, lai demontētajā ēkas daļā netiktu veikti citi darbi un tās tuvumā neatrastos nepiederošas personas
Tehniskie pasākumi.
1. Pie iebrauktuves vārtiem uzstādīt autotransporta pārvietošanās kustības shēmu pa teritorijas iekšieni. 

2. Uzstādīt brīdinājuma, norādes zīmes par draudošām briesmām.

3. Atdalīt ar brīdinājuma zīmēm, barjerām transporta un gājēju ceļus.

4. Nodrošināt, lai Objektā neatrastos nepiederošas personas.

5. Stingri sekot, lai nojaukšanas darbus veicošie darbinieki, izmantotu individuālos darba aizsardzības līdzekļus, neatkarīgi no veicamā darba.

Būvobjektā, kantora ēkā, jāatrodas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņai, kā arī uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.
Riska novērtējums.
1. Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un neapzināti, veic gan darba devējs, gan nodarbinātie. 

2. Riska novērtēšana ir preventīva rakstura process ar mērķi – atklāt darba vidē esošos riska faktorus (problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību.

3. Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski un noteikti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto darba vides risku novēršanu vai samazināšanu.
Ņemot vērā iespējamos riska faktorus.
1. Darbu vadītājam stingri sekot par visu drošības tehnikas pasākumu ievērošanu. 

2. Nodrošināt, instruēt klātesošos un iesaistītos darbiniekus – pirms darbu sākuma izklāstīt dienas darbu uzdevumus un izskaidrot, pievērst uzmanību riska faktoriem.

3.  Ēkas konstrukciju nojaukšanas laikā, krītošie, kā arī atāķējušies celtniecības izstrādājumi – bīstamo zonu norobežo ar nožogojumu, uzstāda brīdinājuma plāksnes.
4. Palielināts putekļu daudzums – tehnisko iespēju robežās, laistīt ar ūdeni.
5. Strādājot ar atskaldāmiem āmuriem – liels troksnis - lietot ausu aizbīdņus vai austiņas.
6. Ēkas rekonstrukcijas laikā, to konstrukciju - sienu nestabilais stāvoklis, ņemt vērā noteikumu, ka dienas plānotos nojaukšanas darbus veic līdz tādam stāvoklim, kas izslēdz sienas daļu vai celtniecības materiālu pašnokrišanu.
7. Transporta kustība – ātruma ierobežojums, kustības virziens un norādošās zīmes.
8. Cilvēciskais faktors – instruktāžas, aizrādījumi.
III. Būvlaukuma sagatavošana un iespējamā darbu secība.

A.Vispārīgie norādījumi
1. Būvlaukuma norobežošana un apsardze
Pirms celtniecības darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, tās jānorobežo ar aizsarg - nožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” - nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas.

*  Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā BEKAERT firmas žoga saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu DOP-2 

    *  Pie vārtiem uzstādīt brīdinošos plakātu: „Uzmanību!”, „Bīstamā zona!” un „Staigāt aizliegts!”. Brīdinošo plakātu uzstādīšanas vietas precizēt dabā, saskaņojot ar projekta autoru, Pasūtītāju. 

     *  Ugunsdrošības nodrošināšanai objektā izvietots ugunsdrošības stends, kas aprīkots ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem. Stenda uzstādīšanas vietu precizēt objektā uz vietas.

      *  Par būvlaukuma darba organizēšanas iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu realizāciju ir atbildīgs būvdarbu vadītājs.

       * Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta no Stacijas ielas puses..
Saskaņā ar izstrādāto TP atbildīgais būvdarbu vadītājs, pirms darbu uzsākšanas, veic bīstamo zonu nospraušanu un būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.
2. Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības vajadzībām
A.Būvlaukuma elektroapgāde.. 

Pagaidu elektroapgādi nodrošināt no esošiem tīklīem ierīkojot pagaidu pieslēgumu ar atsevišķu skaitītāju. Pagaidu elektrības pieslēguma vietu precizē DVP projekta izstrādesw laikā.
B.Būvlaukuma ūdensapgāde
 Pagaidu ūdens ņemšanas vietu precizē DVP projekta izstrādes laikā.
  3.  Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana. –DOP-2 
Būves celtniecības darbu veikšanai, būvlaukumā, ierīkot sekojošas  pārvietojama tipa speciāli aprīkotus būvlaukuma konteinerus. 

Nepieciešams iekārtot sekojošas būvlaukuma telpas:

1. Būvlaukuma vadības  biroja telpa - 1 gab., pārvietojams.

2. Sadzīves telpas strādniekiem -1., pārvietojams. Precīzu skaitu pieņem DVP projektā.

3. Slēgta noliktava - 1 gab., pārvietojams.

4. Tualetes –1 gab., pārvietojamas, atkatībā no strādājošoa skaita.

Pārvietojama tipa speciāli aprīkotos būvlaukuma konteinerus būvlaukumā uzstāda brīvā no celtniecības darbiem teritorijas daļā. 
4.Būvlaukuma birojā pieejama dokumentācija un aprīkojums: 
*  Būvatļauja, būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija.
*  Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas.

          *  Iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdzēsības aparāts, pirmās palīdzības
        5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās; Objektā jāņem vērā „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, saskaņā ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) („LV”, 182 (2757), 12.12.2002.) ar grozījumiem 23.11.2004. MK noteikums Nr. 966 (spēkā no 27.11.2004.) un 29.05.2007. MK noteikums Nr. 349 (spēkā no 02.06.2007.) un 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” („LV”, 114 (2689), 09.08.2002.).
6. Būvdarbu veikšanai ieteicams izmantot sekojošus mehānismus un agregātus:

· tērauda stropes ar cilpām;

· metināmo agregātu;

· kravas automašīnas ar dažādu celtspēju;

· autoceltni. ar celtspēju līdz 5 t;

· betona sūkni;

· veidņu vibratoru 130 W; 380V;

· betona maisītāju -150l;

· sastatnes;

· elektroinstrumentus;

· kravas liftu;
· būvgružu konteineri – 1 gab
Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, .iekārtām un materiāliem.
9. Betonēšanas darbu izpilde:

· jāveic pasākumi, lai betona temperatūra nekādā ziņā nekristos zem 5 grādu C kamēr konstruktīvā elementa stiprība būs sasniegusi 0.5 Kn/cm²;

· nodrošināt automašīnu riteņu tīrīšanu izbraucot no būvlaukuma.

 7. Ģenerālam darbuzņēmējam jāizstrādā esošo konstrukciju demontāžas projekts.
B.Iespējamā darbu secība.(Darba secību nosaka būvuzņēmējs).

1.Iespējamo darbu secību nosaka būvuzņēmējs Darbu Veikšanas Projektā.

2 Veicot būvdarbus ievērot AR un BK sadaļas paskaidrojuma raksta norādījumus
IV. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir ģenerālais darbuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam darba profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6 punktu “ Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”. Darbu veikšanas projektā būvuzņēmējiem jāizstrādā kvalitātes nodrošināšanas plāns, kurā jābūt darbu veikšanas metodes aprakstam, mašīnu, mehānismu un iekārtu uzskaitījumam, pārbaudes metodes aprakstam, pielietojamie materiāli. Visi izmantotie materiāli ir sertificēti, atbilstoši tehniskajam aprakstam. Izmantojot materiālus, kas ir analogi aprakstā uzrādītajiem, tie tiks saskaņoti ar pasūtītāju. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

V. Vides aizsardzības nosacījumi
Stingri ievērot vides aizsardzības nosacījumus būvdarbu veikšanas laikā būvlaukumā.

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana.

Nav pieļaujama stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.

Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem.

Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, deponējot tos atkritumu novietnē. Nodrošināt būvdarbu (tajā skaitā renovācijas, rekonstrukcijas un restaurācijas darbu) rezultātā radušos atkritumu vai atlikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu videi nekaitīgā veidā).

Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3 dienām (jānoslēdz līgums ar atkritumu izvešanas pakalpojumu veicēju).

Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni ievērošanu:

         * Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst.20:00.

* Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus dzīvojošos iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis

VI. Ēkas būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā.

Pēc pilnīgas celtniecības, apdares, inženierkomunikāciju un ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām
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